

**ПЛАН-ГРАФИК «ДОРОЖНАЯ КАРТА»  
внедрения ФОП НОО, ООО и СОО в МБОУ «Марзой-Мохкская СОШ»**

| Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                        | Сроки          | Исполнитель                             | Результат                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>                                                                                                                                                                                                |                |                                         |                                                                        |
| Информирование педагогов о ФОП, разработке и применении ООП по ФОП НОО, ООО, СОО.                                                                                                                                                                  | февраль        | Директор, зам.дир. по УВР               | Протокол педсовета                                                     |
| Создание рабочей группы по переходу на ФОП НОО, ООО, СОО                                                                                                                                                                                           | февраль        | Директор                                | Приказ о создании РГ                                                   |
| Утверждение дорожной карты по переходу на ФОП НОО, ООО.                                                                                                                                                                                            | февраль        | Директор                                | Приказ об утверждении ДК                                               |
| Родительское собрание «Переход на ФОП НОО, ООО, СОО»                                                                                                                                                                                               | февраль        | Руководитель рабочей группы<br>Директор | Протокол РС                                                            |
| Изучение ФОП НОО, ООО, СОО. Обзор изменений. Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП                                                                                                               | февраль-март   | Рабочая группа                          | Протокол РГ                                                            |
| Анализ фонда учебников, составление перечня для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФГОС, ФОП и новому ФПУ                                                                                                                                 | февраль-март   | Педагог-библиотекарь                    | Список учебников                                                       |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования УП НОО, ООО, СОО части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО, СОО. | февраль-март   | Рабочая группа                          | Отчет                                                                  |
| <b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>                                                                                                                                                                                                          |                |                                         |                                                                        |
| Разработка приказов, ЛНА регламентирующие приведение ООП в соответствие с ФГОС и ФОП НОО, ООО, СОО                                                                                                                                                 | февраль-август | Рабочая группа                          | Приказы, ЛНА.                                                          |
| Педсоветы, совещания по вопросам разработки, принятия и утверждения ООП в соответствии с ФГОС и ФОП НОО, ООО, СОО                                                                                                                                  | февраль-август | Рабочая группа                          | Протоколы педсовета, совещания при директоре, заседания рабочей группы |
| <b>3. Кадровое обеспечение</b>                                                                                                                                                                                                                     |                |                                         |                                                                        |

|                                                                                                                           |                |                 |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------|
| Изучение образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях введения ФОП | февраль-март   | Рабочая группа  | Анализ                     |
| Планирование и организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС и ФОП             | февраль-август | Рабочая группа  | Удостоверения, сертификаты |
| <b>4. Методическое обеспечение</b>                                                                                        |                |                 |                            |
| Корректировка плана методической работы, внесение мероприятий по методическому обеспечению введения ФОП, ФРП              | февраль-март   | Зам. дир по УВР | План МР                    |
| Обеспечение консультационной методической поддержки по вопросам реализации ФОП, ФРП                                       | февраль-август | Зам. дир по УВР | Информация                 |